Cronograma Executivo de Migração por Ondas (Waves)

A transição foi dividida em 5 Ondas sequenciais durante 6 meses (24 semanas). Todas as janelas de virada (cutover) acontecem entre **Sábado às 22h e Domingo às 06h**.

Fase / Onda	Período	Sistemas Envolvidos	Ferramenta AWS	Plano de Rollback
Onda 1 Apoio / Testes	Mês 1 e 2 (Semanas 1-8)	Zabbix, DNS Bind9 e Ambientes de Homologação.	AWS MGN e Route 53	Apontamento do DNS revertido para os IP locais On-Premises.
Onda 2 Aplicações e Web	Mês 3 (Semanas 9-12)	10 Servidores .NET e 10 Servidores Apache Web/API.	AWS MGN e ALB	Redirecionar tráfego no Load Balancer de volta para o Datacenter.
Onda 3 Bancos MySQL	Mês 4 (Semanas 13-16)	8 Servidores MySQL (Aplicações Web e Relatórios).	AWS DMS e AWS SCT	Manter replicação bidirecional até confirmação final de estabilidade.
Onda 4 Arquivos e E-mail	Mês 5 (Semanas 17-20)	5 File Servers Samba (6 TB) e E-mails Corporativos.	AWS DataSync e Amazon FSx	Manter o compartilhamento local em modo leitura durante sincronia.
Onda 5 ERP Oracle (Crítico)	Mês 6 (Semanas 21-24)	5 Servidores Oracle DB 19c (8 TB de dados ERP).	AWS DMS / Oracle RMAN	Manter o banco local como primário standby durante a janela de 1h.

Desenho da Arquitetura AWS

